

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況について(令和6年7月)

(概要)

令和6年4月より本格的に工事が始まり、約3か月が経過しました。
工事は現在のところ、令和8年度の完成に向け、計画どおりに進んでいます。
令和6年7月までの工事の進捗状況を掲載します。

(工事状況写真)

工事看板設置



仮設ハウス



1号焼却炉(施工前)



1号焼却炉(施工後)



1号焼却炉耐火物(解体前)



1号焼却炉耐火物(解体後)



1号焼却炉耐熱レンガ(解体後)



ボイラー保温材撤去



過熱器保温材撤去

